

## Planungsübersicht 2020 -2030

Gymnasium Süderelbe

Stand: 24.09.2022

### Pädagogische Ziele:

Unser pädagogisches Ziel ist der Erwerb von Handlungskompetenzen zum Thema Klimaschutz in der gesamten Schulgemeinschaft.		Übersicht CO <sub>2</sub> -Reduktionen							
		Vergangenheit 2012	Vergangenheit 2015	Vergangenheit 2020	kurzfristig 2022	mittelfristig 2024	langfristig 2026	langfristig 2028	
<b>Planungsziele:</b>		Handlungsfeld							
Wir senken unsere CO <sub>2</sub> -Emissionen bis 2030 um	38%	übergreifend	25.500 kg	86.900 kg	146.900 kg	146.900 kg	146.900 kg	146.900 kg	
Wir senken unsere CO <sub>2</sub> -Emissionen bis 2050 um	59%	Wärme	5.000 kg	19.000 kg	19.000 kg	19.000 kg	19.000 kg	19.000 kg	
Das Ausgangsjahr für die Berechnung ist:	2007	Strom	5.330 kg	5.330 kg	5.330 kg	5.330 kg	5.330 kg	5.330 kg	
<b>Ausgangslage:</b>		Abfall							
CO <sub>2</sub> -Emissionen für Strom, Heizenergie, Abfall, im Jahr:	433.944 kg 2007	Beschaffung							
<b>Planungsübersicht</b>		Ernährung			6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	
In der nachfolgenden Übersicht werden für jedes Handlungsfeld die geplanten Maßnahmen mit den jeweiligen Zeitrahmen und Verantwortlichkeiten aufgeführt.		Mobilität							
		Prognose nach Planung	-35.830 kg -8,3%	-111.230 kg -25,6%	-177.230 kg -40,8%	-177.230 kg -40,8%	-177.230 kg -40,8%	-177.230 kg -40,8%	-177.230 kg -40,8%
		Soll nach Reduktionspfad	-42.688 kg -9,8%	-66.257 kg -15,3%	-102.427 kg -23,6%	-115.879 kg -26,7%	-128.784 kg -29,7%	-141.166 kg -32,5%	-153.045 kg -35,3%



Handlungsfeld Wärme												
Unsere Ziele im Bereich Wärme sind ...												
Nr.	Maßnahme	Umsetzungstermin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung	Ziele CO2 & Kompetenzen						
						2012	2015	2020	2022	2024	2026	2028
<b>Summen:</b>						<b>25.500 kg</b>	<b>86.900 kg</b>	<b>146.900 kg</b>	<b>146.900 kg</b>	<b>146.900 kg</b>	<b>146.900 kg</b>	<b>146.900 kg</b>
W1	Prüfen der Raumtemperaturen während der Nutzungszeiten	2011	wird laufend umgesetzt	Physik-/NwT-Lehrer (Herr Drope)	SuS im Physik-, NwT- und/oder Informatikunterricht	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
W2	Überprüfung der Raumtemperatur der Klassenräume im Neubau während der Heizperiode	2013	wird laufend umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß)	BGU (Frau Wockenfuß) und Schüler der Umwelt-AG							
W3	Plakatwettbewerb zum richtigen Lüften und verantwortungsbewussten Umgang mit Thermostaten	2012	umgesetzt	Schüler-Projektmanagerin (SPM) aus der UmweltAG (Sandra Taeger)	Schüler der Jahrgänge 5 und 6	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
W4	Nachtabsenkung prüfen und ggf. optimieren	2012	umgesetzt	Hausmeister (Herr Schubert)	Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirma	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
W5	Hydraulischen Abgleich prüfen und ggf. optimieren	2024	zukünftiger Termin	Hausmeister (Herr Schubert)	Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirma		50.000 kg	50.000 kg	50.000 kg	50.000 kg	50.000 kg	50.000 kg
W6	regelmäßige Wartung der Heizanlage	2011	wird laufend umgesetzt	Hausmeister (Herr Schubert)	Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirma	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
W7	Überprüfung der Rohrisolierungen und der Effizienz der Umwälzpumpen	2015	umgesetzt	Hausmeister (Herr Schubert)	GWG-Projektleiter (Herr Appelbaum), Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirmen		5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
W8	Ressourcenschonende und gesundheitsfördernde Belüftung (insbes. im Neubau) schaffen und sichern	2024	zukünftiger Termin	stellv. Schulleiter	GmH-Projektleiter (Herr Appelbaum), GmH-Serviceleiter (Herr Staack), Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirmen			60.000 kg	60.000 kg	60.000 kg	60.000 kg	60.000 kg
W9	Austausch der Einfachverglasung in der Pausenhalle gegen Zweifachverglasung	2024	zukünftiger Termin	stellv. Schulleiter	GmH-Projektleiter (Herr Appelbaum), Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirmen		400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
W10	Fassadendämmung des Oberstufengebäudes mit Aula	2024	zukünftiger Termin	stellv. Schulleiter	GmH-Projektleiter (Herr Appelbaum), Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirmen		6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg
W11	Tür- und Fensterdichtungen überprüfen und ggf. erneuern	2024	zukünftiger Termin	stellv. Schulleiter	GWG-Serviceleiter (Herr Staack) Hausmeister (Herr Schubert) und ggf. Partnerfirma	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg	7.000 kg
W12	Berücksichtigung ressourcenschonender Heiz- und Lüftungstechnik bei der Planung des Turnhallen-Neubaus	2013	umgesetzt	stellv. Schulleiter	Appelbaum), Architekturbüro Dohse, TGR-Planer (Herr Schulte), BGU (Frau Wockenfuß), Schüler der							
W13	Einbau und Nutzung einer an Nachhaltigkeit orientierten der geplanten Heiz- und Lüftungstechnik	2015	umgesetzt	stellv. Schulleiter	GmH-Projektleiter, Hausmeister (Herr Schubert) und Partnerfirmen							
W14	Prüfung des Einsatzes von Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung beim Turnhallenneubau	2013	umgesetzt	stellv. Schulleiter	GmH-Serviceleiter, Architekturbüro, Energieberater							
W15	Neue Fenster mit Doppelverglasung in ehemaligen Sammlungsräumen / jetzt Klassenräumen IVK	2017	umgesetzt	stellv. Schulleiter	GmH-Serviceleiter, Architekturbüro, Energieberater	0	0	0	0	0	0	0
W16	Zeitgesteuerte Lüftung in einigen Toiletentrakten	2017	umgesetzt	stellv. Schulleiter	Frau Wockenfuß (BGU), Hausmeister (Herr Schubert), Firma Sehlmann (Fensterbau), Firma DTN (Elektrik)	0	0	0	0	0	0	0
W17	CO2-Ampeln incl. Raumtemperaturmessung in allen Klassenräumen	2021	umgesetzt	stellv. Schulleiter	Frau Wockenfuß (BGU)							





# Handlungsfeld Beschaffung

Unser Ziele im Bereich Beschaffung sind ...

Nr.	Maßnahme	Umsetzungstermin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung	Ziele CO2 & Kompetenzen						
						2012	2015	2020	2022	2024	2026	2028
<b>Summen:</b>						kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
B1	Berücksichtigung der Energieeffizienz bei der Neubeschaffung von Geräten, Austausch alter Geräte gegen energieeffizientere Neugeräte		wird laufend umgesetzt	stellv. Schulleiter	Schulleitung, Fachleiter/innen, Mitarbeiter/innen in der Verwaltung, Kollegium							
B2	Austausch alter PCs durch neue, stromsparende PCs / Laptops	2015	umgesetzt	Herr Rottländer und Herr Dr. Richter	Herr Rottländer und Herr Dr. Richter (Medienbeauftragte)							
B3	Produktion und Verkauf von 2.Hand Schreibblöcken durch die Umwelt-AG	2017	umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß) und Schüler der Umwelt-AG	BGU (Frau Wockenfuß) und Schüler der Umwelt-AG							
B4	Verkauf umweltfreundlich produzierter Schreibwaren im Schülerbüro	2013	umgesetzt	SPM aus der UmweltAG und Mitglied im Schülerbüro	Mitglieder der Umwelt-AG							
						Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete
B5	Heizungsthermostate im Neubau	2024	zukünftiger Termin	BGU (Frau Wockenfuß)	Hausmeister (Herr Schubert) und Heizungsmonteure							
B6	Austausch alter Drucker durch neue, stromsparende Geräte	2021	umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß)	stellv. Schulleiter							
B7	Austausch alter Kühlschränke, Kühl-Gefrierschränke gegen neue, stromsparende Geräte	2022	umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß)	stellv. Schulleiter							
B8												
B9												
B10												
B11												
B12						0	0	0	0	0	0	0
B13												
B14						0	0	0	0	0	0	0
B15						0	0	0	0	0	0	0

# Handlungsfeld Ernährung

Unsere Ziele im Bereich Ernährung sind ...

Nr.	Maßnahme	Umsetzungstermin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung	Ziele CO2 & Kompetenzen						
						2012	2015	2020	2022	2024	2026	2028
<b>Summen:</b>						<b>kg</b>	<b>kg</b>	<b>6.000 kg</b>	<b>6.000 kg</b>	<b>6.000 kg</b>	<b>6.000 kg</b>	<b>6.000 kg</b>
E1	Kollegialer Austausch von Unterrichtsideen zum Themenbereich "Nachhaltige Ernährung"	2014	umgesetzt	Kolleginnen und Kollegen der Biologie- und Geographiefaschenschaft	Kolleginnen und Kollegen der Biologie- und Geographiefaschenschaft							
E2	Kantine bevorzugt regionale Produkte		wird laufend umgesetzt	Ganztagsbeauftragte (Frau Bohle-Vorberg)	Verantwortliche für die Belieferung der Schulkantine			1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
E3	Kantine bevorzugt saisonale Produkte		wird laufend umgesetzt	Ganztagsbeauftragte (Frau Bohle-Vorberg)	Verantwortliche für die Belieferung der Schulkantine			5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
E4	Kantine bietet an mind. einem Tag pro Woche nur vegetarische Gerichte an	2014	wird laufend umgesetzt	Ganztagsbeauftragte (Frau Bohle-Vorberg)	Verantwortliche für die Belieferung der Schulkantine							
E5	Kantine bietet täglich ein vegetarisches Gericht (als Alternativgericht) an		wird laufend umgesetzt	Ganztagsbeauftragte (Frau Bohle-Vorberg)	Verantwortliche für die Belieferung der Schulkantine							
E6												
E7												
E8												
E9												
E10												
E11												
E12												
E13						0	0	0	0	0	0	0
E14						0	0	0	0	0	0	0
E15						0	0	0	0	0	0	0

# Handlungsfeld Mobilität

Unser Ziele im Bereich Mobilität sind ...

Nr.	Maßnahme	(Beginn der Umsetzung)T ermin (Beginn der	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung	Ziele CO2 & Kompetenzen						
						2012	2015	2020	2022	2024	2026	2028
Summen:						kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
M1	Schulgemeinschaft motivieren ÖPNV und Fahrrad zu benutzen	2014	wird laufend umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß)	Schulgemeinschaft und Klassenlehrer Kl. 5/6	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete	Vertiefung von Handlungskompete
M2	Differenziertes Abwägen unterschiedlicher Anreisemöglichkeiten bei Exkursionen	2013	wird laufend umgesetzt	BGU (Frau Wockenfuß)	Organisator/-innen von Exkursionen, Klassenreisen und Austauschen							
M3												
M4												
M5												
M6												
M7												
M8												
M9												
M10												
M11												
M12												
M13						0	0	0	0	0	0	0
M14						0	0	0	0	0	0	0
M15						0	0	0	0	0	0	0







